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1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие

здравоохранения Чеченской Республики" на 2019-2025 годы.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе в неотложной форме и

специализированной медицинской помощи в экстренной

форме "
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год

5,0200 2021

- - - - 5,0800 5,1300 5,1700

ЕдиницаФП -

--

1.2.

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет

от общего числа данного

вида оборудования

27,9000 2021

- - - - 23,1000 22,5000 21,3000

ПроцентФП -

--

1.3.

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта

55,1000 2021

- - - - 53,0000 50,6000 48,5000

ПроцентФП -

--

1.4.

Оценка общественного

мнения по

удовлетворенности

населения медицинской

0,0000 2022

- - - - 52,5000 61,0000 65,0000

ПроцентФП Государственн

ая

интегрированн

ая

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

помощью, процент информационн

ая система

управления

общественным

и финансами

"Электронный

бюджет"
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Число посещений сельскими жителями

медицинских организаций на 1 сельского

жителя в год

0,320

0

0,430

0

0,720

0

1,130

0

1,620

0

2,010

0

Единица 5,1300

5,020

0

4,400

0

3,670

0

3,260

0

2,630

0

ФП

1.2. Доля оборудования в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от общего числа

данного вида оборудования

23,10

00

23,10

00

23,10

00

23,10

00

23,10

00

23,10

00

Процент 22,5000

22,50

00

23,10

00

23,10

00

23,10

00

23,10

00

ФП

1.3. Доля зданий медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, находящихся в аварийном состоянии,

требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

Процент 50,6000

50,60

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

ФП

1.4. Оценка общественного мнения по

удовлетворенности населения медицинской

помощью, процент

54,10

00

58,00

00

59,00

00

59,00

00

60,00

00

60,00

00

Процент 61,0000

64,00

00

64,00

00

63,00

00

62,00

00

61,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный

транспорт в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до места

Единиц

а

- - - - 94,

000

0

Медицинские

организации,

оказывающие

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также

медицинские

организации,

расположенные в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

дооснащены/перео

снащены

автомобильным

транспортом для

доставки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -203

,00

00

260

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей отдаленных

районов.

Нарастающий итог

пациентов в

медицинские

организации,

медицинских

работников до

места жительства

пациентов, а также

для перевозки

биологических

материалов для

исследований,

доставки

лекарственных

препаратов до

жителей

отдаленных

районов с целью

повышения

доступности

медицинской

помощи.

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций.

Единиц

а

- - - - 6,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

0,0000 2021

- -19,

000

0

27,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Нарастающий итог

возможности

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция)

объектов

медицинских

организаций

(софинансирование

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Строительство и

реконструкция

объектов

медицинских

организаций

расширили

возможности

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

из резервного фонда

Правительства

Российской

Федерации).

Нарастающий итог

оказания

медицинской

помощи. В

результате нового

строительства

(реконструкции)

население может

получать

первичную

медико-

санитарную

помощь с

приближением к

месту жительства,

месту обучения

или работы, исходя

из потребностей

всех групп

населения.

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Разработка и

реализация

региональных мер

социальной

поддержки

медицинских

работников

первичного звена

Единиц

а

- - - - 1,0

000

Разработаны и

реализованы

региональные

меры социальной

поддержки

медицинских

работников

первичного звена

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здравоохранения и

скорой медицинской

помощи,

медицинских

работников

центральных

районных и районных

больниц, в том числе

их приоритетное

обеспечение

служебным жильем,

использование иных

механизмов

обеспечения жильем.

Нарастающий итог

здравоохранения и

скорой

медицинской

помощи,

медицинских

работников

центральных

районных и

районных больниц,

в том числе их

приоритетное

обеспечение

служебным

жильем,

использование

иных механизмов

обеспечения

жильем

1.5

Приобретено

оборудование  в

медицинские

организации,

оказывающие

первичную медико-

санитарную помощь,

а также в

медицинские

Единиц

а

- - - - 154

,00

00

Материально-

техническая база

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь взрослым

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -226

,00

00

291

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организации,

расположенные в

сельской местности,

поселках городского

типа и малых городах

с численностью

населения до 50 тыс.

человек .

Нарастающий итог

и детям, их

обособленных

структурных

подразделений, а

также

медицинских

организаций,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс. человек

 приведена в

соответствие с

порядками

оказания

медицинской

помощи. Снижено

количество

оборудования для

оказания

медицинской

помощи со сроком

эксплуатации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

более 10 лет в

медицинских

организациях,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

помощь, а также в

медицинских

организациях,

расположенных в

сельской

местности,

поселках

городского типа и

малых городах с

численностью

населения до 50

тыс.человек.

1.6

Принятие мер по

укомплектованию

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

центральных

Челове

к

- - - - 101

,00

00

Приняты меры по

укомплектованию

медицинских

организаций,

оказывающих

первичную

медико-

санитарную

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

76,0000 2021

- -189

,00

00

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

районных и районных

больниц

медицинскими

работниками в

соответствии с

целевыми

показателями,

указанными в

паспортах таких

медицинских

организаций

помощь,

центральных

районных и

районных больниц

медицинскими

работниками в

соответствии с

целевыми

показателями,

указанными в

паспортах таких

медицинских

организаций
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

1.1

124 522,210,00 0,000,00 97 495,69 352 667,90130 650,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

124 522,210,00 0,000,00 97 495,69 352 667,90130 650,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

124 522,210,00 0,000,00 97 495,69 352 667,90130 650,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

1.2

208 832,640,00 0,000,00 242 613,79 714 882,49263 436,06

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

208 832,640,00 0,000,00 242 613,79 714 882,49263 436,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

208 832,640,00 0,000,00 242 613,79 714 882,49263 436,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь, а

также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

1.3

120 276,750,00 0,000,00 113 522,12 293 390,5659 591,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

120 276,750,00 0,000,00 113 522,12 293 390,5659 591,69

бюджет субъекта1.3.1.1.

120 276,750,00 0,000,00 113 522,12 293 390,5659 591,69

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработка и реализация региональных

мер социальной поддержки медицинских

работников первичного звена

здравоохранения и скорой медицинской

помощи, медицинских работников

центральных районных и районных

больниц, в том числе их приоритетное

обеспечение служебным жильем,

1.4

5 000,000,00 0,000,00 5 000,00 15 000,005 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

использование иных механизмов

обеспечения жильем

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

5 000,000,00 0,000,00 5 000,00 15 000,005 000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

5 000,000,00 0,000,00 5 000,00 15 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Принятие мер по укомплектованию

медицинских организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную помощь,

центральных районных и районных

больниц медицинскими работниками в

соответствии с целевыми показателями,

указанными в паспортах таких

медицинских организаций

1.5

38 432,600,00 0,000,00 0,00 82 581,4044 148,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

38 432,600,00 0,000,00 0,00 82 581,4044 148,80

Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

1.6

14 831,600,00 0,000,00 0,00 14 831,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

14 831,600,00 0,000,00 0,00 14 831,600,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

14 831,600,00 0,000,00 0,00 14 831,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 511 895,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

502 826,55 458 631,60 1 473 353,95

0,00 473 463,200,00 0,00 458 677,75 458 631,60 1 390 772,55

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 38 432,60 44 148,80 0,00 82 581,40



17

6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1. Приобретен автомобильный транспорт в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки пациентов в

медицинские организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных

препаратов до жителей отдаленных

районов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130 650,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

263 436,06

0,000,000,000,000,00

1.3. Приобретено оборудование  в

медицинские организации, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь,

а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности,

поселках городского типа и малых

городах с численностью населения до 50

тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 591,69

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.4. Разработка и реализация региональных

мер социальной поддержки медицинских

работников первичного звена

здравоохранения и скорой медицинской

помощи, медицинских работников

центральных районных и районных

больниц, в том числе их приоритетное

обеспечение служебным жильем,

использование иных механизмов

обеспечения жильем

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Принятие мер по укомплектованию

медицинских организаций,

оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, центральных

районных и районных больниц

медицинскими работниками в

соответствии с целевыми показателями,

указанными в паспортах таких

медицинских организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Осуществлено новое строительство

(реконструкция) объектов медицинских

организаций (софинансирование из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

458 677,75

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Модернизация первичного звена

здравоохранения Российской Федерации

(Чеченская Республика)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп

населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1

Результат "Приобретен

автомобильный транспорт в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

дооснащены/переоснащены

автомобильным

транспортом для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических материалов

для исследований, доставки

Салтаев М.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов с целью

повышения доступности

медицинской помощи.

1.1.1

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации"

Отчет приложение № 6

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

-

Ильясов М.М.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

22.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Отчет Отчет приложение № 8

-

Ильясов М.М.

30.04.2022

07 09 ГИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

Электронный

бюджет

1.1.4

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.07.2022

08 10 ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.1.5

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.10.2022

09 06 ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.12.2022

10 04 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка " Заключено

соглашение о предоставлении

субсидий из федерального

бюджета "

Соглашение Соглашение с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Яхьяев Б.Л.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

Отчет приложение №6

"Сведения о плановом

-

Яхьяев Б.Л.

15.02.2023

01 10 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о плановом количестве единиц

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации"

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения"

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

й бюджет»

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

автотранспорта

-

Ильясов М.М.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

-

Яхьяев Б.Л.

30.04.2023

09 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми финансам

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

принятых в целях их

достижения"

й бюджет»

1.1.11

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

30.07.2023

10 13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

отчет о заключении

контрактов не менее, чем на

70 % единиц

автомобильного

транспорта,

запланированных к

приобретению в

медицинские организации

-

Ильясов М.М.

30.08.2023

11 13 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.1.13

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

30.10.2023

02 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.1.14

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о числе автомобильного

транспорта, приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

Отчет Приложение № 8

Соглашения «Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения»

-

Яхьяев Б.Л.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов" "

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

29.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о плановом количестве единиц

Отчет приложение № 6

"Сведения о плановом

количестве единиц

-

Ильясов М.М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретаемого автотранспорта,

которым оснащаются

медицинские организации"

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.18

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

Отчет приложение № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

1.1.19

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

предоставлении субсидий

субъектам Российской Федерации

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

-

Ильясов М.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на приобретение автомобильного

транспорта в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов"

оснащаются медицинские

организации»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет приложения № 8

«Отчет о количестве

единиц приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются медицинские

организации»

-

Ильясов М.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

Салтаев М.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Магамадов

З.Н.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

Отчет Отчет субъекта РФ о

полученных разрешениях

-

Магамадов

З.Н.

01.08.2022

10 Взаимо

связь с

ГИС

Электронный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

разрешения на строительство и

заключение контрактов

(договоров) по строительству

объектов первичного звена

здравоохранения"

на строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.5

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2022

11 05 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.2.7

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Человек

Прочий тип документа

отчет

-

Дажикаева

М.А.

15.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

й бюджет"

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет -

-

Магамадов

З.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.9

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Магамадов

З.Н.

30.12.2022

05 04 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.2.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение о

предоставлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Яхьяев Б.Л.

03.02.2023

06 13 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Отчет Отчет субъекта РФ о

выделении замельного

участка

-

Магамадов

З.Н.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.12

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Магамадов

З.Н.

30.04.2023

06 14 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

разрешения на строительство

объектов капитального

строительства"

Отчет Отчет субъекта РФ о

получении разрешения на

строительство объектов

капитального строительства

-

Магамадов

З.Н.

31.05.2023

13 07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.14

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о начале проведения конкурсных

процедур по объектам

капитального строительства"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

начале проведения

конкурсных процедур по

объектам капитального

строительства

-

Ильясов М.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

30.09.2023

11 08 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о принятии бюджетных

обязательств в размере 90% от

суммы утвержденных лимитов

бюджетных обязательств на

текущий финансовый год"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере 90%

от суммы утвержденных

ЛБО на текущий

финансовый год

(приложение № 12 к

Соглашению)

-

Яхьяев Б.Л.

30.09.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует "Электронны

й бюджет"

1.2.18

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.19

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Человек

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

принятых мерах по

трудоустройству

работников на вакантные

рабочие места (приложение

№ 10 к Соглашению)

-

Дажикаева

М.А.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.20

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

Отчет -

-

Магамадов

З.Н.

20.12.2023

05 16 Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

имущества произведена" ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.2.21

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Магамадов

З.Н.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.22

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.23

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

положительных заключений по

результатам государственных

экспертиз"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

положительных

заключениях по результатам

государственных экспертиз

-

Магамадов

З.Н.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.24

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о получении

разрешения на строительство и

заключение контрактов

(договоров) по строительству

объектов первичного звена

здравоохранения"

Отчет Отчет субъекта РФ о

полученных разрешениях

на строительство и

заключении контрактов

(договоров) по

строительству объектов

первичного звена

здравоохранения

-

Магамадов

З.Н.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.27

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

отчет

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.2.28

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.29

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 0.0000, Человек

Прочий тип документа

отчет

-

Дажикаева

М.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.30

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Отчет -

-

Магамадов

З.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.31

Контрольная точка "Отчет

субъекта Российской Федерации

о получении лицензии на

осуществление медицинской

деятельности на объекты нового

строительства (реконструкции)

медицинских организаций"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

получении лицензии на

осуществление

медицинской деятельности

на объекты нового

строительства

(реконструкции)

медицинских организаций

-

Магамадов

З.Н.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Приобретено

оборудование в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

Материально-техническая

база медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь

Салтаев М.Н.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек "

взрослым и детям, их

обособленных структурных

подразделений, а также

медицинских организаций,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек   приведена в

соответствие с порядками

оказания медицинской

помощи. Снижено

количество оборудования

для оказания медицинской

помощи со сроком

эксплуатации более 10 лет в

медицинских организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинских организациях,

расположенных в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50

тыс.человек.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

22.03.2022

Взаимо

связь с

02 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.2

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

Отчет Приложение №5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

22.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.3.3

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного звена

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.04.2022

07 09 ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения"

1.3.4

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного звена

здравоохранения"

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.07.2022

08 10 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.3.5

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного звена

здравоохранения"

Отчет Приложение № 7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.10.2022

09 06 ГИС

Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.12.2022

10 04 ГИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашения о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

-

Яхьяев Б.Л.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о плановом

количестве единиц

приобретаемого оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. челове"

Отчет Приложение №5

Соглашения "Отчет о

плановом количестве

единиц приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения"

-

Яхьяев Б.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Ильясов М.М.

28.02.2023

07 10 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.10

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

Отчет Приложение №5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

15.03.2023

01 11 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.11

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

-

Яхьяев Б.Л.

30.04.2023

10 12 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

принятых в целях их

достижения"

«Электронны

й бюджет»

1.3.12

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашения о предоставлении

субсидии субъекту Российской

Федерации из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

приобретение оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

30.07.2023

11 14 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.13

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Отчет Отчет субъекта

Российской Федерации о

заключении контрактов не

менее, чем на 70% единиц

оборудования,

запланированных к

приобретению в

-

Ильясов М.М.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИС

электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек, по состоянию на 1

августа отчетного года

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации на

субъектам Российской Федерации

на приобретение оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

30.10.2023

02 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о числе

оборудования, приобретенного в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет Приложение № 7

Соглашения: "Отчет о

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации в период

действия Соглашения"

-

Яхьяев Б.Л.14 09 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на приобретение оборудования в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную помощь, а

также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек"

Отчет Приложение № 11

Соглашения "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия"

Приложение №12

Соглашения "Отчет о

достижении значений

результатов использования

Субсидии и обязательствах,

принятых в целях их

достижения"

-

Яхьяев Б.Л.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

29.02.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.18

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о плановом

количестве единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

Отчет Приложение №5

"Сведения о плановом

количестве единиц

приобретаемого

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.19

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помощи медицинские

организации первичного звена

здравоохранения"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

1.3.20

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного звена

здравоохранения"

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.3.21

Контрольная точка "Отчет

субъекта РФ о ходе реализации

соглашений о предоставлении

субсидий субъектам Российской

Федерации на дооснащение и

переоснащение оборудованием

для оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного звена

здравоохранения"

Отчет Приложение № 7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидий"

Отчет Приложение №7

"Отчет о количестве единиц

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации"

-

Ильясов М.М.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

«Электронны

й бюджет»

-

1.4

Результат "Разработка и

реализация региональных мер

социальной поддержки

медицинских работников

первичного звена

здравоохранения и скорой

медицинской помощи,

медицинских работников

центральных районных и

районных больниц, в том числе

их приоритетное обеспечение

служебным жильем,

использование иных механизмов

обеспечения жильем"

Разработаны и реализованы

региональные меры

социальной поддержки

медицинских работников

первичного звена

здравоохранения и скорой

медицинской помощи,

медицинских работников

центральных районных и

районных больниц, в том

числе их приоритетное

обеспечение служебным

жильем, использование

иных механизмов

обеспечения жильем

Салтаев М.Н.

31.12.2021 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ильясов М.М.

01.12.2022

01 10 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ильясов М.М.

26.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт приема-передачи

-

Ильясов М.М.

29.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места", значение: 1.0000, Единица

1 прочий тип документа

-

Дажикаева

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Ильясов М.М.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ильясов М.М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Отчет

-

Ильясов М.М.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.10

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

Прочий тип документа

отчет

-

Дажикаева

М.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5

Результат "Принятие мер по

укомплектованию медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-санитарную

помощь, центральных районных

и районных больниц

медицинскими работниками в

соответствии с целевыми

показателями, указанными в

Приняты меры по

укомплектованию

медицинских организаций,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, центральных

районных и районных

больниц медицинскими

работниками в

Фадеев П.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

паспортах таких медицинских

организаций"

соответствии с целевыми

показателями, указанными

в паспортах таких

медицинских организаций

отсутст

вует

отсутст

вует

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.1

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Приказ Приказ

министерства

здравоохранения ЧР "Об

определнии потребности во

врачах и средних

медицинских работниках в

государственных

медицинских организациях

Чеченской Республики на

2022 год"

-

Дажикаева

М.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.2

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования "

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения,

-

Дажикаева

М.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

среднего медицинского

персонала

1.5.3

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

среднего медицинского

-

Дажикаева

М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

персонала

1.5.4

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования "

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

среднего медицинского

персонала

-

Дажикаева

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

Отчет прочий тип

документа

-

Дажикаева

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.5.6

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации"

Приказ Приказ МЗ ЧР

-

Дажикаева

М.А.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.7

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования "

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

-

Дажикаева

М.А.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

среднего медицинского

персонала

1.5.8

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования"

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

-

Дажикаева

М.А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего медицинского

персонала

1.5.9

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

Прочий тип документа

отчет

-

Дажикаева

М.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.10

Контрольная точка "Созданы

условия по закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих местах"

Прочий тип документа

отчет

-

Дажикаева

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.5.11

Контрольная точка "Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

Отчет Отчет об

использовании средств

нормированного страхового

-

Дажикаева

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

интегрирован

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запаса территориального фонда

обязательного медицинского

страхования"

запаса территориального

фонда обязательного

медицинского страхования

для софинансирования

расходов медицинских

организаций

гоудартсвенной системы

здравоохранения и

муниципальной системы

здравоохранения,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь в соответсвии с

территориальными

программами обязательного

медицинского страхования,

на оплату трада врачей и

среднего медицинского

персонала

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.6

Результат "Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)"

Строительство и

реконструкция объектов

медицинских организаций

расширили возможности

оказания медицинской

помощи. В результате

нового строительства

(реконструкции) население

может получать первичную

медико-санитарную

помощь с приближением к

Салтаев М.Н.

27.09.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

месту жительства, месту

обучения или работы,

исходя из потребностей

всех групп населения.

й бюджет"

1.6.1

Контрольная точка "Отчет

субъектов Российской Федерации

о введении объектов

недвижимого имущества в

эксплуатацию"

Отчет субъектов

Российской Федерации о

принятии бюджетных

обязательств в размере 90 %

от суммы утвержденных

ЛБО на текущий

финансовый год

-

Магамадов

З.Н.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.2

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

Отчет отчет о принятых

мерах по трудоустройству

работников

-

Дажикаева

М.А.

15.12.2022

06 07 Государствен

ная

информацион

ная

интегрирован

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.3

Контрольная точка "Отчет Отчет отчет о получении

-

Магамадов

26.12.2022

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о получении лицензии на

оказание медицинской помощи

на приобретенные и

смонтированные модульные

конструкции"

лицензии на оказание

медицинской помощи на

приобретенные и

смонтированные

модульные конструкции

З.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

интегрирован

ная

информацион

ная система

управления

общественны

ми

финансами

"Электронны

й бюджет"

1.6.4

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

1 Отчет

-

Салтаев М.Н.

20.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.5

Контрольная точка "Приняты

меры по трудоустройству

работников на вакантные рабочие

места"

1 Отчет

-

Салтаев М.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

1 Отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1 Отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.6.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

1 Отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1 Отчет

-

Ильясов М.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Фадеев П. А. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

Республики

Лорсанов С. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Хатаев Р. Л. Директор департамента

лечебно-профилактической

помощи населению

Лорсанов С. М. 10

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для

исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салтаев М. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

республики

Лорсанов С. М. 10

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салтаев М. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

республики

Лорсанов С. М. 10

Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации,

расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салтаев М. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

республики

Лорсанов С. М. 10

Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской

помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем,

использование иных механизмов обеспечения жильем

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салтаев М. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

республики

Лорсанов С. М. 10



Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и

районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Фадеев П. А. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

Республики

Лорсанов С. М. 5

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Салтаев М. Н. Заместитель министра

здравоохранения Чеченской

республики

Лорсанов С. М. 10


