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 Информация о ходе реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики» на 19.09.2023 г.
1. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чеченская Республика)»

Общий объем средств на реализацию регионального проекта в 2023 году составляет 502,827 млн. руб., в т.ч.: средства ФБ – 443,413 млн. руб., средства РБ – 15,265 млн. руб., средства ВИ (ТФОМС ЧР) – 44,149 млн. руб.

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Чеченской Республики» на 2023 год запланированы следующие мероприятия:

- строительство 13 объектов (ВА – 6 объектов, ФАП – 5 объектов, ФП – 2 объекта);

- дооснащение оборудованием для оказания медицинской помощи предусмотрено в количестве 72 единиц;

- оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций в количестве 109 единиц;

- укомплектование медицинских организаций, в целях повышения кадрового потенциала медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь за счет средств ОМС (Нормированного Страхового Запаса ОМС);
- обеспечение служебным жильем медицинских работников.

По состоянию на 19 сентября 2023 года г. проведена следующая работа:

- заключен 1 контракт на приобретение автомобильного транспорта (109 ед.) в медицинские организации Чеченской Республики, поставлено 109 единиц автотранспорта. Все единицы автотранспорта поставлены на учет в ГИБДД. 
- заключен 1 контракт на приобретение 72 единиц медицинского оборудования в медицинские организации Чеченской Республики (контрактация 100 %). Поставлено и введено в эксплуатацию – 62 единиц оборудования.
- заключено 45 контрактов на строительство 13 объектов (контрактация составляет 100%). По всем объектам начато строительство.
- в медицинские организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь принято 181 медицинских работников (96 - врачей, 85 – средний мед.персонал), при плане 189 мед работников (109-врачей, 80- средний мед.персонал).
- обеспечение служебным жильем медицинских работников. Дата доведения финансовых средств из республиканского бюджета Минздраву ЧР 30.05.2023 г. В настоящее время ведется поиск подходящих жилых помещении, плановая дата заключения контрактов в полном объеме - 4-ый квартал 2023 года.
Во исполнение поручения Президента РФ от 26 января 2023г. № Пр-144 и от 8 февраля 2023 г. № Пр-229 по обеспечению в 2023 году опережающей реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», предусмотренных в 2024 и 2025 годах Минздравом ЧР проведена следующая работа на 2024 год:
- запланировано строительство Беноевской участковой больницы. Заключен 1 контракт на строительство данного объекта, по объекту начато строительство.
- заключен 1 контракт на приобретение в 2024 году 57 единиц автомобильного транспорта в медицинские организации Чеченской Республики.

- заключен 1 контракт на приобретение в 2024 году 65 единиц медицинского оборудования в медицинские организации Чеченской Республики. 

Кассовое исполнение по мероприятиям регионального проекта на 19.09.2023 год составляет 373,868 млн. руб. (74,35%), в т.ч.: ФБ – 327,048 млн. (73,76%), руб., РБ – 7,525 млн. руб. (49,3 %), ВИ (ТФОМС ЧР) – 39,294 млн. руб. (89,0 %).

Информация по достижению показателей регионального проекта за январь-август 2023г.:

1. «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта» (план на 2023 год – 50,6 %, факт – 53,0 %);

2. «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» (план на 2023 год – 22,5 %, факт – 22,5 %);

3. «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год» (план на 2023 год - 5,13 ед., факт – 3,03 ед.); 
4. «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» (план на 2023 год – 61 %, факт – 
62,5 %).
